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                                                                      Genève, le 20 février 2013   

RAPPORT DE PROGRES / REALISATION 
 

 
K E C H A L A 
Programme de développement d'une zone tribale 
Population aborigène impactée : 2500 personnes, 4 villages 
Ethnie autochtone "Paraja" 
District de Koraput. Etat d'Orissa. Inde 
 
Responsable : M. Pranjal Jauhar, Auro Mira Service Society, New Delhi, Inde. 
_________________________________________________________________ 
 
REPARATION DE LA BARQUE-FERRY (kcl12-8)  
 
Frais de réparation / révision = INR 120'000 = CHF 2'666.67 
TOTAL CHF 2'667 
_________________________________________________________________  
 
Ce projet a été financé en 2012 par la Commune genevoise de Prégny-Chambesy que nous 
remercions chaleureusement pour son aimable soutien. 
 
Le Gouvernement a fait don de 3 barques à rame et à moteur aux populations tribales en 2004 et de 2 
autres en 2010. 
 
L'une d'elles est une barque-ferry motorisée. Elle a eu besoin d'une révision complète car elle n'est plus 
étanche. Son moteur est en bon état. 
 
Il faut savoir que, faute d'infrastructures, de nombreuses zones de cette région tribale autour du lac de 
barrage ne sont accessibles que par le biais de ces barques et ferry : hôpital, arrêt de bus, marché, la station 
ferroviaire, etc. La révision de cette barque-ferry a été par conséquent essentielle à la vie locale. 
 
La barque-ferry a été transportée à terre et en partie démantelé. Il s’agit d’une coque en fibre de verre. Lors 
de ma visite j’ai pu constater les dégâts et la qualité de la matière. Les travaux de réparation achevés. La 
coque est remise en état. Les fuites sont colmatées. La superstructure entièrement rénovée. La barque a été 
remise à l’eau. Comme on peut le voir sur les photos, elle est à nouveau utilisée pour le transport des 
personnes et des marchandises. 
 
Quelques photos sont au dos de ce rapport. Elles ont été prises lors de ma visite en décembre 2012. Les 
photos de la barque en utilisation viennent d’arriver. Vous en trouverez plus dans des galeries d’images 
publiées sur notre site web. Le lien figure sur la fiche correspondante du projet : http://fundraising.ushagram-
suisse.org/kcl8_2012.html. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Albohair 
Président, Ushagram Suisse 
 






