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                                                                      Genève, le 15 février 2013   

RAPPORT DE PROGRES / REALISATION 
 

 
K E C H A L A 
Programme de développement d'une zone tribale 
Population aborigène impactée : 2500 personnes, 4 villages 
Ethnie autochtone "Paraja" 
District de Koraput. Etat d'Orissa. Inde 
 
Responsable : M. Pranjal Jauhar, Auro Mira Service Society, New Delhi, Inde. 
_________________________________________________________________ 
 
1) PUITS FORES D'EAU POTABLE (kcl12-1) 
 
Puits à l'unité = INR 120'000 = CHF 2'666.67 
Demande : 6 puits = INR 720'000 = CHF 16'000 
TOTAL CHF 16'000 
_________________________________________________________________ 
 
Ce projet a été financé en 2012 par les Communes genevoises de  

 Chêne-Bourg,  

 Chêne-Bougeries, 

 Lancy,  

 Plan-les-Ouates,  

 Meinier, 

 Thônex et  

 Vandoeuvres  
que nous remercions chaleureusement pour leur aimable soutien. 
 
Dans cette zone tribale loin de tout sans approvisionnement en eau, le seul moyen d’obtenir de l’eau potable 
est par le biais de puits forés. Ceux-ci sont équipés de pompe à main. Ce type d’installation peut nous 
sembler primitif et rudimentaire, mais pour les villageois c’est déjà un luxe. Cela leur évite de parcourir des 
kilomètres à pied pour aller chercher de l’eau dans des pots d’argile qu’ils portent sur leurs têtes. La 
proximité d’une source d’eau leur permet d’augmenter le niveau d’hygiène et donc de se protéger des 
maladies. 
 
Malgré la réception assez prompte des fonds de la part des Communes genevoises, il a fallu attendre la fin 
de la mousson pour envisager le début des travaux de forage. La mousson s’est terminée dans cette région 
début décembre. La route d’accès étant en terre et en mauvais état, il a fallu d’abord réparer grossièrement 
certains tronçons endommagés par les pluies et attendre que la terre sèche et se stabilise. 
 
Entre temps, des compagnies de forage ont été contactées et les devis obtenus. Les camions de forage sont 
finalement venus en janvier 2013. Les puits sont forés, la tuyauterie installée et les pompes fixées. Il reste 
encore les plateformes à construire en maçonnerie autour des pompes pour les stabiliser et assurer une 
meilleur hygiène lors de l’utilisation. 
 
Les 6 puits demandés ont été financés. Les puits forés l’ont été pour la ferme laitière, pour l’école, pour les 3 
villages voisins faisant partie du projet et un pour le futur pensionnat de garçons. 
 
Les photos sont au dos de ce rapport. Vous trouverez plus de photos dans des galeries d’images publiées 
sur le web. Le lien figure sur la fiche correspondante du projet : http://fundraising.ushagram-
suisse.org/kcl1_2012.html. 
 
 
 
 
Jacques Albohair 
Président, Ushagram Suisse 






